

## 一般競争入札の契約内容等

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 1 契約年月日                 | 平成23年9月9日   |
| 2 工事名                   | 平成23年度五島西方沖地区湧昇マウンド礁石材投入工事                        |
| 3 施工場所                  | 長崎県南松浦郡新上五島町相河郷地先<br>長崎県の沖合の日本国排他的経済水域            |
| 4 工事種別                  | 土木一式工事  |
| 5 工事概要等                 | 本工事は、マアジ、マサバ、マイワシを対象とした漁場を整備するため、割石の投入を実施するものである。 |
| 6 工期                    | 平成23年9月10日～平成23年12月21日                            |
| 7 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所 | 東洋建設 株式会社<br>東京都江東区青海二丁目4-24                      |
| 8 契約金額                  | 141,120,000円（消費税及び地方消費税の額を含む）                     |

(第1回変更)

|         |   |
|---------|---|
| 1 契約年月日 | 平成23年12月6日  |
| 2 工事名   | 平成23年度五島西方沖地区湧昇マウンド礁石材投入工事  |
| 3 施工場所  | 長崎県南松浦郡新上五島町相河郷地先<br>長崎県の沖合の日本国排他的経済水域  |
| 4 工事種別  | 土木一式工事  |
| 5 工事概要等 | 本工事は、マアジ、マサバ、マイワシを対象とした漁場を整備するため、割石の投入を実施するものである。   |
| 6 工期    | 平成23年9月10日～平成23年12月21日  |
| 7 契約金額  | 202,650,000円（消費税及び地方消費税の額を含む）   |
| 8 変更理由  | 直轄漁場整備事業の効率的かつ経済的な進捗を図るため、石材投入工及び投入後状況調査の数量を変更するとともに、当初契約時から設計変更の対象としていた特許使用料、船舶の回航、安全監視船等の費用を追加するため。 |

|        |     |
|--------|-----|
| 工事成績評定 | 85点 |
|--------|-----|