

I. 事業概要

I. 事業概要

1. 本事業の目的

有明海はアサリやサルボウガイなどの水産有用二枚貝類の有数の生産地であり、また、ノリ養殖の主要な生産地であるが、近年は漁場環境の悪化等に伴い生産が低迷しており、関係漁業者は原因究明や漁場環境改善のための調査、実証事業の実施等を求めている。

このような中、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律（平成 14 年法律第 120 号）に基づき環境省に設置されている有明海・八代海等総合調査評価委員会は、有明海及び八代海等の再生に係る評価を行い、報告書を取りまとめ、平成 29 年 3 月に農林水産大臣ほか関係主務大臣に提出したところである。

また、令和 4 年 3 月には、同委員会により委員会報告に掲げられた再生目標や再生方策等の進捗状況や課題等について整理が行われ、「中間取りまとめ」が取りまとめられたところである。

このため、「中間取りまとめ」を踏まえつつ、天然採苗技術を活用したアサリの育成・収穫、環境変動に対応したアサリの育成、作業効率の高いアサリの保護育成及び二枚貝等による貧酸素水塊軽減等の漁場への影響評価により、各漁場のアサリ等の育成技術高度化のための技術開発及びその実証事業を実施する。

2. 事業構成

本事業では、アサリ育成技術の高度化を図るため、過年度までに「有明海のアサリ等の生産性向上実証事業」で開発された技術を基に、漁業者自らが実施・運用が可能で、簡便でありながら実用性・耐久性の高い技術を確立することを目標とする。実証実験は、それぞれ環境条件が異なる、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県の 4 県 8 か所程度の漁場において実施する。

具体的には、以下の 4 課題に大別される。

① 天然採苗技術を活用したアサリの育成・収穫

パーム式採苗器や砂利などの基質入り網袋を用いた採苗方式を基に、漁獲サイズまでの育成を可能とさせるように育成容器や設置方式、育成スケジュールの検討を行い、生産技術を高度化する。

② 環境変動に対応した育成技術

環境変動に対応した育成技術：貧酸素や高水温、低塩分などの環境変化による生残への悪影響を軽減・回避が可能な育成管理方式やスケジュールを明確化する。

③ 作業効率の高いアサリの保護育成

これまでに開発された育成方法を簡便化して、生産性を保ちつつも管理がしやすく効率的な育成容器の開発など、漁業者への普及を促進するような技術の導入を図る。

④ 二枚貝等による貧酸素水塊軽減等の漁場への影響評価

カキなどの二枚貝を湾奥部の環境を改善させ貧酸素水塊の発達を減少させるためにカキ礁を造成する簡易で効果的な技術を開発し、漁業者等への技術移転と普及を促進する。

また、アサリについては、上記の技術の導入効果を具体的に示すため、漁獲増加額（アサリの生産額）÷投資費用（技術導入に伴う資機材等に係る費用） ≥ 1 となるように技術の改良や適用の最適化を目指す。

併せて「総合検討およびとりまとめ」として、本事業で得られた成果である地域特性や漁場環境情報を図化し、漁業関係者にも分かりやすく活用しやすい形での取りまとめを行った。さらに、本事業で開発した技術の効果評価や利用条件による有効性等について取りまとめた。

本事業におけるアサリの成育段階は、各課題による記載がある場合を除き、沿岸漁場整備開発事業増殖場造成計画指針 ヒラメ・アサリ編（増殖場造成計画編集委員会，平成8年度版）（全国沿岸漁業振興開発協会、1997）に基づき初期稚貝（殻長0.3 mm～1.0 mm）、稚貝（1 mm～15 mm）、未成貝（15mm～25mm）、成貝（25mm 以上）と定義した。初期稚貝および稚貝の生残等を検討した際には、稚貝が足糸により底質の砂礫などに付着することを着底とし、着底後もその場に留まり生息したことを着生と表現し区別した。また、本事業では、ホトトギスガイが形成した泥状のマットを、ホトトギスガイマットと表現した。

本事業の年度計画における実証事業の概要を表 1、表 2 に示した。

表 1 実証事業の概要（5 か年）①

大課題					年次				
中課題		主担当	課題説明	目標	R5	R6	R7	R8	R9
全体									
生産性向上のための総合検討および課題とりまとめ		マリノフォーラム21	各課題間の連絡調整およびマネジメント		計画立案、実施内容の検討及び調整、成果のとりまとめ				
					報告書の作成	報告書の作成	報告書の作成	報告書の作成	報告書の作成
								成果普及用資料作成	
								普及活動の実施	
1 天然採苗技術を活用したアサリの育成・収穫									
1ー1 潮汐流が強い干潟域における天然採苗技術を活用したアサリの育成・収穫技術開発 (福岡県柳川市地先)		海洋エンジニアリング	潮汐による流れが強い干潟において、バーム等を用いた天然採苗を行い、得られた稚貝を泥土埋没対策を施して保護育成し、漁獲まで行う一連の生産に係る実証実験を行う。	①採苗技術の高度化 ②効率的な保護育成技術開発 ③生産工程の確立	採苗基質や、採苗器設置方法の検討と選定 保護育成手法の検討(離底による泥土埋没対策の検討など)	実用化に向けた課題抽出と技術の選定に掛かる試行 採苗から漁獲までの生産工程の検討		選定された技術による実用化の実証 採苗から漁獲までの生産工程の確立	
1ー2 波浪が強い磯浜における天然採苗技術を活用したアサリの育成・収穫技術開発 (長崎県島原市地先)		日本ミクニヤ	浮遊幼生が着底するが、稚貝が成育しない磯浜において、砂利入り網袋を設置することで天然採苗、保護育成、漁獲まで行う一連の生産に係る実証実験を行う。	①漁獲までの育成技術の開発 ②秋季における未成貝を活用した移植用アサリ増産技術の開発 ③他地先への天然採苗技術の展開	殻長30mm以上のアサリ育成技術の検討 殻長25mm未満のアサリ活用方法の検討 一連の方法の構築 当該地先以外の場所へ天然採苗技術を展開	検討結果の統合 作業カレンダー、手引きの作成・更新 高度化によるKGI達成の実証		漁業者との実証実験	
1ー3 波浪が強い砂干潟における天然採苗技術を活用したアサリの育成・収穫技術開発 (熊本県玉名市地先)		いであ	波浪が強いため、底質が動きやすい砂干潟において、砂利入り網袋等を設置することで流失・消失を防止しつつ採苗し、得られた稚貝を経営的に保護・育成、漁獲まで行う一連の生産に係る実証実験を行う。	①採苗～漁獲までの技術の高度化 ②稚貝が着生する干潟陸側の保護育成技術の開発	採苗技術の高度化 保護・育成の高度化 漁獲技術の高度化 干潟陸側の保護育成技術の開発			作業手引き(案)の作成 成果普及用資料作	
2 環境変動に対応したアサリの育成									
2ー1 河川の影響が強い砂泥干潟における環境変動に対応したアサリの育成技術開発 (佐賀県佐賀市地先)		東京久栄	砂混じりの泥干潟において、豪雨による低塩分化、泥土埋没などの急激な環境変動の影響を受けにくい育成技術として離底など行い稚苗搬入や・育成工程の見直しなどによる安定的な生産に係る実証事業を行う。	①採苗技術開発 ②移植技術開発 ③離底技術の確立	1. 適用技術の把握 2. 問題点の顕在化 3. 課題の整理 1. 課題解決に向けた技術の改良 2. 新規技術の開発	有効と考えられる技術の実用化に向けた規模拡大、漁 課題の残る技術の改良あるいは新規技術の開発	1. 漁業者との合同生産の取り組み 2. 漁業者への技術の普及 実用化に向けた適用条件およびメカニズムの把握	手引き書案の作成 1. 漁業者との合同生産の取り組み 2. 漁業者への技術の普及	
2ー2 泥干潟上に覆砂された養殖場における環境変動に対応したアサリの育成技術開発 (長崎県諫早市地先)		日本ミクニヤ	泥干潟上に覆砂された養殖場において、豪雨や高水温、貧酸素などの急激な環境変動の影響を受けにくい育成技術として開引きや育成工程の見直しなどによる安定的な生産に係る実証事業を行う。	①地元産アサリの開引き技術の開発 ②秋季でのアサリ漁獲技術の開発 ③過年度の成果と合わせたアサリの安定的な増産技術の開発 ④漁業者への技術移転と普及の促進	開引き技術の実証および適地拡大に向けた検討 秋季でのアサリ漁獲技術の検討 作業カレンダーの実証、作業性の改善 作業カレンダーの更新、手引き(案)作成		各技術の検討結果の統合、高度化によるKGI達成の実証 成果普及用資料作成 普及活動の実施		

表 1 実証事業の概要（5 か年）②

大課題					年次				
中課題		主担当	課題説明	目標	R5	R6	R7	R8	R9
3 作業効率の高いアサリの保護育成									
3-1 未利用干潟域における作業効率の高いアサリの保護育成技術開発 (福岡県大牟田市地先)		海洋エンジニアリング	生息が困難な未利用干潟域において、埋没対策や付着生物対策などの日常的な管理を効率的に実施できる育成技術を用いて作業効率を高めることで、大規模展開した生産を可能とするための実証実験を行う。	①移植を伴わない育成手法の検討 ②保護育成手法の検討 ③維持管理作業の効率化	移植を伴わない育成手法の検討 保護育成手法の検討(離底による泥土埋没対策の検討など)		実用化に向けた課題抽出と技術の選定に掛かる試行 維持管理作業の効率化の検討	選定された技術による実用化の実証 維持管理作業の効率化の実証	
3-2 潮流が強い砂干潟における作業効率の高いアサリの保護育成技術開発 (熊本県熊本市および宇土市地先)		海洋エンジニアリング	粒径が小さく底質が動きやすい砂干潟において、埋没対策や付着生物対策などの日常的な管理を効率的に実施できる育成技術を用いて作業効率を高めることで、大規模展開した生産を可能とするための実証実験を行う。	①母貝育成サイクルの効率化 ②稚貝保護から漁獲の一元化	稚貝の保護・育成の効率化、場所・時期の絞り込み 稚貝確保～漁獲までの工程を一元化する技術の開発	課題抽出	母貝育成サイクルへの応用を検討 再現性の検証 場所・時期・技術・作業性・コストの絞り込み 実用化の検証	効率的な母貝育成サイクルの構築 作業手引の作成	
4 二枚貝等による貧酸素水塊軽減等の漁場への影響評価									
(佐賀県鹿島市地先)		日本ミクニヤ	貧酸素水塊の影響がある浅海域（二枚貝への影響大）（佐賀県）において、気象海象の変化にも耐えるカキ礁の造成技術の高度化を図るとともに、貧酸素水塊軽減や漁場への影響評価を行うための実証実験を行う。	①環境パターンごとのカキ礁造成技術の開発 ②カキ礁造成による貧酸素水塊の軽減効果の検証 ③着生材の制作からカキ礁造成までの一連方法の作業手引き作成	既存カキ礁のモニタリング（測量・空撮・バイオマス等） 底質パターンごとの金網ロール式着生材の現地実証（設置・着生量評価） 着生材によるカキ礁造成効果の評価 作業手引き素案の作成（漁業者との現地実証） 物質循環モデルを用いた貧酸素水塊軽減効果の検討			作業手引き作成	
総合検討及び事業取りまとめ									
総合検討および事業取りまとめ		水圏科学コンサルタント	育成技術高度化のための各技術の成果、効果、適用場所の環境条件等について総合的に整理・検討し、得られた結果をとりまとめ、今後の課題抽出を実施する。	①各地域の環境特性把 ②取りまとめ ③データベースの構築 ④成果普及用資料作成	各地域の環境特性の検討およびアサリの生息状況と環境条件の関係検討 各実証実験成果の取りまとめ データベースの構築	各実証実験成果の取りまとめ データベースの改良および事業成果の反映	各実証実験成果の取りまとめ 成果普及用資料作成	各実証実験成果の取りまとめ	各実証実験成果の取りまとめ
サンプルデータの科学的分析及び解析									
サンプル・データの科学的分析及び解析		水産研究・教育機構	各実験で得られたサンプルの分析・解析を行い、開発技術のメカニズムの解明、効果、評価を行う。	①開発技術のメカニズム解明 ②開発技術の効果評価 ③開発技術の有用性評価	サンプルの分析・解析 開発技術のメカニズム解明 効果評価 有効性評価				

表 2 実証事業の概要（令和5年度）①

大課題				月											
中課題	主担当	目標		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
全体															
育成技術高度化のための総合検討および課題とりまとめ	マリノフォーラム21		実施計画書作成 各課題の実施状況把握、現場作業補助、全体調整 第1回地区協議会 第1回技術検討・評価委員 第2回地区協議会 第2回技術検討・評価委員 第3回地区協議会 第3回技術検討・評価委員 成果・評価等とりまとめ、報告書作成												
1 天然採苗技術を活用したアサリの育成・収穫															
1-1 潮流が強い干潟域における天然採苗技術を活用したアサリの育成・収穫技術開発 (福岡県柳川市地先)	海洋エンジニアリング	①採苗技術の高度化 ②効率的な保護育成技術開発	採苗基質や設置方法の検討 保護育成手法や移植方法の検討・選定と移植 モニタリング モニタリング結果整理・効果検証・評価							採苗器の設置			モニタリング		
1-2 波浪が強い磯浜における天然採苗技術を活用したアサリの育成・収穫技術開発 (長崎県島原市地先)	日本ミクニヤ	①殻長30mm以上のアサリ育成状況の把握 ②殻長30mm以上のアサリ肥育条件の把握 ③秋季における未成貝活用による移植用アサリ増産状況の把握 ④候補地の選定	(既設) 網袋 継続モニタリング 新規網袋設置 新規網袋モニタリング アサリの安定的な増産に向けた候補地の選定・環境調査 モニタリング結果整理・効果検証・評価・報告書作成							垂下肥育 未成貝回収・再収容・再設置 再設置網袋モニタリング			垂下肥育モニタリング		
1-3 波浪が強い砂干潟における天然採苗技術を活用したアサリの育成・収穫技術開発 (熊本県玉名市地先)	いであ	①採苗～漁獲までの技術の高度化 ②稚貝が着生する干潟陸側の保護育成技術の開発	新規採苗器設置（春） モニタリング 移植（保護育成） モニタリング 干潟陸側への保護育成機材の設置 モニタリング 効果検証・評価							新規採苗器設置（秋） モニタリング					
2 環境変動に対応したアサリの育成															
2-1 河川の影響が強い砂泥干潟における環境変動に対応したアサリの育成技術開発 (佐賀県佐賀市地先)	東京久米	①夏季の環境変動に向けた間引き実験および他海域移植実験 ②夏季の環境変動を避けた秋季移植実験 ③離底器の改良	実施計画書作成 実施計画の承認 採苗による稚貝確保 間引き実験 他地域移植 モニタリング(生残・成長把握)、評価 モニタリング(生残・成長把握)、評価 他地域からの秋季移植実験 モニタリング(生残・成長把握)・評価 離底器の改良(砂による埋没の低減) 数値シミュレーション 水槽実験 成果・評価等とりまとめ、報告書												
2-2 泥干潟上に覆砂された養殖場における環境変動に対応したアサリの育成技術開発 (長崎県諫早市地先)	日本ミクニヤ	①令和4年度に算出した漁獲額/コストの更新 ②秋季でのアサリ漁獲量の把握 ③作業カレンダーの実証	間引き2年目の検証 新規網袋設置 移植（湾口部、県内他地域） 新規設置網袋のモニタリング（間引き適地の拡大、移植用アサリの採取の検討） 移植後のモニタリング（秋季漁獲の検討） 県内他地域アサリの活用検討（過年度作業カレンダーの実証等） 地元産アサリの活用検討（過年度作業カレンダーの実証等） モニタリング結果整理・効果検証・評価・作業カレンダー、漁獲額/コストの見直し、更新・報告書作成												

事業評価・とりまとめ

表 2 実証技術の概要（令和5年度）②

大課題				月															
中課題		主担当		目標		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
3 作業効率の高いアサリの保護育成																			
3-1 未利用干潟域における 作業効率の高いアサリ の保護育成技術開発 (福岡県大牟田市地先)	海洋エンジニアリング	①移植を伴わない育成 手法の検討 ②保護育成手法の検討 ③育成サイクルの検討	アサリの確 保・育成	手法の検 討・選 定・設置	モニタリング										手法の検 討・選 定・設置	モニタリング			
					地域特性の把握、アサリの育成や維持管理に関する課題の抽出・対策の検討														
					確保から漁獲までの一連の育成サイクルを検討														
					モニタリング結果整理・効果検証・評価														
3-2 潮汐流が強い砂干潟に おける作業効率の高い アサリの保護育成技術 開発 (熊本県熊本市および 宇土市地先)	海洋エンジニアリング	①母貝育成サイクルの 効率化 ②採苗から漁獲の一元 化	稚貝 確 保	R4年度版母貝育成サイクルの再現性の検証															
				稚貝育成施 設の設置	モニタリング(生残、成 長把握)	稚貝育成の高密度化を検討													
				転がり込みの分析				転がり込みの分析											
				稚貝育成施 設の設置	モニタリング(生残、成長把握)														
				母貝育成施 設の設置	モニタリング(生残、成長把握)、環境データの取得														
4 二枚貝等による貧酸素水塊軽減等の漁場への影響評価																			
(佐賀県鹿島市鹿島地 先)	日本ミクニヤ	①底質等の環境バタ ーンごとの基礎情報把握 ②底質等の環境バタ ーンごとに設置した着生 材のカキ着生量把握 ③カキ礁造成による貧 酸素水塊の軽減効果の 検証	R5着生材準備・設置	モニタリング R4・R5着生材 既存カキ礁										モニタリング R4・R5着生材 既存カキ礁		モニタリング R4・R5着生材 既存カキ礁			
				現地測量等										測量結果等解析					
				モニタリング結果整理・評価・成果普及用資料作成															
				物質循環モデルを用いた貧酸素水塊の軽減効果の検討															
総合検討及び事業取りまとめ																			
総合検討および事業と りまとめ	水圏科学コンサルタン ト	①各地域の環境特性把 握 ②GISマップの構築	実施計画の作成	現場作業補助															
				環境特性の検討およびアサリ生息状況と環境の検討															
				データベースの構築															
				各実証実験成果の取りまとめ、報告書作成															
サンプルデータの科学分析及び解析																			
サンプル・データの科 学的な分析及び解析	水産研究・教育機構	①開発技術のメカニズ ム解明 ②開発技術の効果評価 ③開発技術の有用性評 価	サンプルの分析・解析																
			メカニズム解明																
			効果評価																
			有用性評価																
報告書作成																			
事業評価・とりまとめ																			

3. 事業実施場所

各実証実験の実施場所は、有明海沿岸に位置する福岡県柳川市地先、佐賀県鹿島市および佐賀市地先、長崎県諫早市小長井および島原市猛島地先、熊本県玉名市および宇土市地先の干潟等で行った。各実証実験は各県、漁業協同組合連合会、および漁業協同組合等との協議を経て、その実施場所を決定した。



図 1 本事業における実証実験の実施場所

4. 地区協議会、技術検討・評価委員会および現地検討会

■地区協議会

事業実施にあたっては、各地で実施する技術開発が円滑に推進するよう調整を行うことを目的として、福岡、佐賀、長崎、および熊本各地区において年3回の地区協議会を開催した。同協議会の委員は、それぞれの県における行政関係者や漁業者から構成される（表3）。この中では、技術開発を進める上での協力関係を構築した上で、各地区での技術開発について調整や意見交換を行ってきた。各地区協議会における主な議題は、第1回目は「実証実験の内容と実施スケジュール」、第2回目は「実証実験の結果についての中間報告」、第3回目は「実証実験の結果と今後の課題」とした。

表3 各地区協議会の委員構成

福岡地区協議会

役職	氏名	所属
委員	梅崎 義己	柳川漁業協同組合 代表理事組合長
委員	武末 健	有明漁業協同組合 代表理事組合長
委員	植田 新	福岡有明海漁業協同組合連合会 指導部長
委員	淵上 哲	福岡県 水産海洋技術センター 有明海研究所 資源増殖課長
委員	福澄 賢二	福岡県 農林水産部 水産局 漁業管理課 漁場環境係 漁場環境係長

佐賀地区協議会

役職	氏名	所属
委員	増田 裕二	佐賀県 有明水産振興センター 副所長
委員	三根 崇幸	佐賀県 農林水産部 水産課 副課長
委員	平野 正人	佐賀県有明海漁業協同組合 専務
委員	中島 龍	佐賀県有明海漁業協同組合 鹿島市支所 運営委員長
委員	小池 政勝	佐賀県有明海漁業協同組合 鹿島市支所 支所長
委員	弟子丸 充弘	佐賀県有明海漁業協同組合 諸富町支所 運営委員長
委員	江口 祐二	佐賀県有明海漁業協同組合 諸富町支所 支所長

長崎地区協議会

役職	氏名	所属
委員	松田 正彦	長崎県 総合水産試験場 環境養殖技術開発センター 兼 水産加工 開発指導センター 所長
委員	山道 敦	長崎県 水産部 漁港漁場課 漁場・環境計画班 課長補佐
委員	河田 耕介	長崎県漁業協同組合連合会 総務指導部 部長
委員	野田 清一	諫早湾漁業協同組合 代表理事組合長
委員	吉本 政信	島原漁業協同組合 代表理事組合長

熊本地区協議会

役職	氏名	所属
委員	高日 新也	熊本県 水産研究センター 浅海干潟研究部 研究参事
委員	荒木 希世	熊本県 農林水産部 水産振興課 資源栽培班 課長補佐
委員	宗 達郎	熊本県 県北広域本部 農林水産部 水産課 参事
委員	矢野 由里子	熊本市農水局 水産振興センター 技術主幹
委員	藤森 隆美	熊本県漁業協同組合連合会 代表理事会長
委員	水上 朝博	熊本県漁業協同組合連合会 参事
委員	吉本 勢治	小島漁業協同組合 代表理事組合長
委員	橋本 孝	滑石漁業協同組合 代表理事組合長

地区協議会は、事業の開始時、中間及び取りまとめ時の計3回開催した。詳細な日時は以下のとおり。

第1回

福岡地区	令和5年5月24日(水)	10:00~12:00	福岡有明海漁業協同組合連合会	会議室
佐賀地区	令和5年5月24日(水)	14:00~16:00	佐賀県有明海漁業協同組合	本所 会議室
長崎地区	令和5年5月26日(金)	10:00~12:00	諫早湾漁業協同組合	本所 会議室
熊本地区	令和5年5月25日(木)	13:30~15:30	熊本県漁業協同組合連合会	会議室

第2回

福岡地区	令和5年10月11日(水)	10:00~12:00	福岡有明海漁業協同組合連合会	Web 開催
佐賀地区	令和5年10月11日(水)	15:00~17:00	佐賀県有明海漁業協同組合	Web 開催
長崎地区	令和5年10月12日(木)	13:30~15:30	諫早湾漁業協同組合	本所 Web 開催
熊本地区	令和5年10月13日(金)	10:00~12:00	熊本県漁業協同組合連合会	Web 開催

第3回

福岡地区	令和6年2月5日(月)	14:30～16:30	福岡有明海漁業協同組合連合会	会議室
佐賀地区	令和6年2月7日(水)	9:30～11:30	佐賀県教育会館	小会議室 会議室
長崎地区	令和6年2月7日(水)	14:30～16:30	諫早湾漁業協同組合	本所 会議室
熊本地区	令和6年2月6日(火)	13:00～15:00	熊本県漁業協同組合連合会	会議室

■技術検討・評価委員会

有明海漁場環境改善技術検討委員会設置要領に基づき、学識経験者、並びに現地における行政および漁業関係者から構成される技術検討・評価委員会（表4）を年3回開催した。地区協議会での承認事項を踏まえたうえで、各開発技術のより効率化を図るべく、それらの有効性について様々な側面（実用性や経済性など）から検討・評価された。技術検討委員会の議題は「令和5年度 事業実施計画」、次いで「令和5年度 事業中間報告」、最後に「令和5年度 事業成果の取りまとめ」とした。

表4 技術検討・評価委員会の委員構成

役職	氏名	所属
委員長	鳥羽 光晴	東京海洋大学 産学・地域連携推進機構 客員教授
委員	速水 祐一	佐賀大学 農学部 准教授
委員	大越 健嗣	東邦大学 理学部 東京湾生態系研究センター 教授
委員	洲上 哲	福岡県 水産海洋技術センター 有明海研究所 資源増殖課 資源増殖課長
委員	中川 浩一	福岡県 農林水産部 水産局 漁業管理課 課長技術補佐
委員	植田 新	福岡有明海漁業協同組合連合会 指導部長
委員	増田 裕二	佐賀県 有明水産振興センター 副所長
委員	三根 崇幸	佐賀県 農林水産部 水産課 副課長
委員	平野 正人	佐賀県有明海漁業協同組合 専務理事
委員	松田 正彦	長崎県 総合水産試験場 環境養殖技術開発センター（兼）水産加工開発指導センター 所長
委員	山道 敦	長崎県 水産部 漁港漁場課 課長補佐

委員	高柳 成勝	長崎県漁業協同組合連合会 参事
委員	安藤 典幸	熊本県 水産研究センター 主幹兼干潟浅海部長
委員	鮫島 守	熊本県 農林水産部 水産振興課 課長補佐
委員	水上 朝博	熊本県漁業協同組合連合会 参事

※⁴ 委員間の互選により鳥羽委員が委員長に選出された。

委員会は、事業の開始時、中間及び取りまとめ時の計3回開催した。詳細な日時は以下のとおり。

- ・第1回技術検討・評価委員会 令和5年6月28日(水) 10:30～18:30 (Web開催)
- ・第2回技術検討・評価委員会 令和5年11月7日(火) 9:30～16:30 (Web開催)
- ・第3回技術検討・評価委員会 令和6年3月5日(火) 10:00～17:00 (Web開催)