

一般競争入札の契約内容等

1 契約年月日	令和5年12月13日
2 工事名	令和5年度糸満地区岸壁(-7.0m)本体工事
3 施工場所	沖縄県糸満市糸満地先
4 工事種別	土木一式工事
5 工事概要等	本工事は、沖縄県唯一の第3種漁港である糸満漁港において、大型の漁業取締船用係留設備を整備するため、-7.0m岸壁及び取付部の本体工、土工及び裏込・裏埋工を実施するものである。
6 工期	令和5年12月13日～令和6年8月30日
7 契約の相手方の商号 又は名称及び住所	福岡県北九州市若松区浜町1-4-7 若築建設 株式会社 九州支店
8 契約金額	533,500,000円（消費税及び地方消費税の額を含む）

(第1回変更)

1 契約年月日	令和6年8月29日
2 工事名	令和5年度糸満地区岸壁(-7.0m)本体工事
3 施工場所	変更なし
4 工事種別	変更なし
5 工事概要等	変更なし
6 工期	令和5年12月13日～令和6年11月22日
7 契約金額	597,850,000円（消費税及び地方消費税の額を含む）
8 変更理由	構造物撤去工及び土工の現状不一致、三次床掘で発生した石材の運搬・仮置の追加（未計上）、二次床掘の施工実績に基づく土工数量の変更、鋼矢板価格の変更、油圧式杭圧入引抜機の海上運搬の追加、油圧式杭圧入引抜機の据付・解体に使用するクレーン規格の変更、裏込工の現状不一致及び既設裏込石の撤去・再利用、既設大型土のう及びフィルターユニットの撤去・再利用、磁気探査工の現状不一致及び磁気異常点除去（水中部の潜水作業）の追加、水中ポンプ及び汚濁防止膜の設置期間の変更、汚濁防止膜の設置範囲の変更、水中ポンプの追加配置、工期延長