

## 一般競争入札の契約内容等

1 契約年月日	令和6年3月28日
2 工事名	令和5年度大隅海峡地区マウンド礁築造工事
3 施工場所	鹿児島県西之表市西町（西之表港） 鹿児島県西之表市現和（田之脇港） 鹿児島県沖合の日本国排他的経済水域
4 工事種別	土木一式工事
5 工事概要等	本工事は、まさば・まあじ・まいわしを対象とした漁場であるマウンド礁を整備するため、マウンド礁工（ブロック積部）、投入作業状況調査工、仮設工を実施するものである。
6 工期	令和6年3月29日～令和6年10月31日
7 契約の相手方の商号 又は名称及び住所	東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 東洋建設 株式会社
8 契約金額	363,000,000円（消費税及び地方消費税の額を含む）

### （第1回変更）

1 契約年月日	令和6年10月30日
2 工事名	令和5年度大隅海峡地区マウンド礁築造工事
3 施工場所	鹿児島県西之表市西町（西之表港） 鹿児島県西之表市現和（田之脇港） 鹿児島県指宿市山川新栄町（山川漁港） 鹿児島県指宿市東方 鹿児島県沖合の日本国排他的経済水域
4 工事種別	土木一式工事
5 工事概要等	本工事は、まさば・まあじ・まいわしを対象とした漁場であるマウンド礁を整備するため、マウンド礁工（ブロック積部）、投入作業状況調査工、仮設工を実施するものである。
6 工期	令和6年3月29日～令和7年1月9日
7 契約金額	437,272,000円（消費税及び地方消費税の額を含む）
8 変更理由	追加作業が生じたため

### （第2回変更）

1 契約年月日	令和7年12月25日
2 工事名	令和5年度大隅海峡地区マウンド礁築造工事
3 施工場所	変更なし
4 工事種別	土木一式工事
5 工事概要等	変更なし
6 工期	変更なし
7 契約金額	555,720,000円（消費税及び地方消費税の額を含む）
8 変更理由	馬毛島工事（防衛省事業）の影響によりブロック海上運搬等の追加作業が生じたことから、ブロック投入作業が例年より後ろ倒しとなった。そのため、現場海域の海象条件が悪い時期の施工となったことに伴いブロック投入回数の変更、投入回数の変更に伴う、ブロック運搬、仮置き個数の変更、ブロック投入期間の土運搬船及び押船の拘束。