

一般競争入札の契約内容等

1 契約年月日	令和6年10月16日
2 工 事 名	令和6年度糸満地区岸壁（-7.0m）地盤改良工事
3 施工場所	沖縄県糸満市糸満地先
4 工事種別	土木一式工事
5 工事概要等	本工事は、沖縄県唯一の第3種漁港である糸満漁港において、大型の漁業取締船用係留設備を整備するため、-7.0m岸壁及び取付部の土工、陸上地盤改良工、仮設工、磁気探査工、共通工及び現地調査を実施するものである。
6 工 期	令和6年10月16日～令和7年8月29日
7 契約の相手方の商号 又は名称及び住所	福岡市博多区上川端町13番15号 東洋建設株式会社 九州支店
8 契約金額	552,200,000円（消費税及び地方消費税の額を含む）

（第1回変更）

1 契約年月日	令和6年10月16日
2 工 事 名	令和6年度糸満地区岸壁（-7.0m）地盤改良工事
3 施工場所	変更なし
4 工事種別	変更なし
5 工事概要等	変更なし
6 工 期	令和6年10月16日～令和7年11月20日
7 契約金額	変更なし
8 変更理由	本工事を進めていたところ、陸上地盤改良工（深層混合処理工法）の影響により、-7.0m岸壁の本体工である鋼矢板において、当初想定していなかった海側への変位が確認された。 これを踏まえ、更なる変位を抑制するため、対策工法の検討並びに対策工の現地施工を行う必要があり、これらの検討や対策に不測の日数を要したことから、工期を延伸する必要がある。