

一般競争入札の契約内容等

1 契約年月日	令和7年11月11日
2 業 務 名	令和7年度隠岐海峡第2地区マウンド礁構造設計検討業務
3 履行場所	東京都千代田区霞が関1-2-1 他
4 業務種別	建設コンサルタント
5 業務概要等	本業務は、隠岐海峡第2地区の我が国の排他的経済水域において特定漁港漁場整備事業で整備するマウンド礁について、数値シミュレーション等による構造物諸元の検討及び工事実施に必要な図面、数量計算等の作成を行うものである。
6 履行期間	令和7年11月11日～令和8年3月31日
7 契約の相手方の商号 又は名称及び住所	東京都中央区築地2-14-5（代表者住所） 令和7年度隠岐海峡第2地区マウンド礁構造設計検討業務 水産土木建設技術センター・三井共同建設コンサルタント設計共同体
8 契約金額	24,530,000円（消費税及び地方消費税の額を含む）

（第1回変更）

1 契約年月日	令和8年3月23日
2 業 務 名	令和7年度対馬海峡地区フロンティア漁場整備事業監督補助業務
3 履行場所	変更なし
4 業務種別	変更なし
5 業務概要等	変更なし
6 履行期間	令和7年11月11日～令和8年6月30日
7 契約金額	29,370,000円（消費税及び地方消費税の額を含む）
8 変更理由	以下の理由により契約金額を減額する。 ・ 構造物諸元の検討を進めた結果、当初設計のケースに対しての検討では湧昇効果の変化をつかみにくい結果となったことについて、受注者より協議があり、内容の妥当性が認められることから、ケース数を変更する。 ・ 上記の変更及び構造物選定委員会の日程調整に伴い、業務の実施に必要な期間として履行期間を令和8年6月30日までに変更する。

（第2回変更）

1 契約年月日	令和8年6月30日
2 業 務 名	令和7年度対馬海峡地区フロンティア漁場整備事業監督補助業務
3 履行場所	変更なし
4 業務種別	変更なし
5 業務概要等	変更なし
6 履行期間	変更なし
7 契約金額	31,515,000円（消費税及び地方消費税の額を含む）
8 変更理由	以下の理由により契約金額を減額する。 1. 数値シミュレーションによる構造物諸元の検討を進めた結果、構造物形状の異なるケース数による湧昇効果の新たな検証を行う必要が生じたため、数値シミュレーションのケース数を変更増とする。 2. 構造物諸元の検討の「断面の算定」において、「構造計算（ブロックの定着時の衝撃荷重に対する安全性等）」及び「安定計算（造成材料の外力に対する安全性等）」については、過年度に検討済みの既往計算結果を活用できたことから、本項目の「構造計算」「安定計算」に要する費用を変更減とする。