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平成23年4月28日

水 産 庁

東日本大震災について～東北地方太平洋沖地震により

被災した漁港関係施設の災害復旧工事の実施状況～

東北地方太平洋沖地震により被災した漁港関係施設の災害復旧工事の実

施状況をとりまとめました。

1．応急工事

航路や泊地等のがれきの除去、岸壁・臨港道路の補修、漁業集落排水処

理施設の機能回復など、漁港利用上・漁業集落の生活環境上、特に緊急を

要するものについて、災害復旧事業の査定前着工による応急工事に着手し

ています。

2．応急工事の実施状況

（1）漁港施設【4月25日現在】

都道府県名 着工漁港数（漁港名） 着工準備中の 主な対象施設

漁港数

北海道 5（散布・長万部・大中・ 5 航路、泊地、

黒岩・山越） 物揚場、護岸

青森県 2（三沢・八戸） 10 航路、泊地、

岸壁

岩手県 36（種市・久喜・掘内・太 33 航路、泊地、

田名部・島の越・音部・重 浮桟橋、臨港

茂・田老・小港・樫内・日 道路等

出島・大沢・山田・船越・

織笠・根白・泊・小石浜・

野野前・長崎・綾里・蛸ノ

浦・泊里・扇洞・両替・只

出・要谷・大陽・広田・大
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船渡・門の浜・茂師・大浦

・長部・小本・吉浜）

宮城県 21（塩釜・野野島・寒風沢 30 航路、泊地、

・石巻・網地・仁斗田・女 岸壁、道路、

川・飯子浜・塚浜・出島・ 物揚場等

寺間・江の島・志津川・気

仙沼・小鯖・鮪立・浦の浜

・宿舞根・長崎・菖蒲田・

松ヶ浜）

茨城県 5（平潟・大津・久慈・那 2 航路、泊地、

珂湊・波崎） 防波堤、船揚

場等

千葉県 4（銚子・外川・飯岡・片 － 航路、泊地

貝・太東）

小計 73 80

合計 153

（参考）このうち、航路・泊地のがれき等の撤去は、67漁港で着工、78漁港で

準備中。
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（2）海岸保全施設【4月25日現在】

都道府県名 着工漁港数（漁港名） 着工準備中の 主な対象施設

漁港数

岩手県 2（久喜・大沢） 3 陸閘・防潮堤

宮城県 － 1

小計 － 2

合計 2

（3）漁業集落排水処理施設【4月25日現在】

都道府県名 着工施設数 着工準備中の 主な対象施設等

（漁港名） 施設数

青森県 － 1 機械、電気系統等

岩手県 4（太田名部・津 9 終末処理場、排水管路、

軽石・川代・広 受電設備

田）

茨城県 1（平潟） － 終末処理場

小計 5 10

合計 15
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